

II/318 - ČASTOLOVICE - obchvat (stavba SO 102)

termín : 22.4.2025 - 14.12.2025 - prodloužení termínu do 31.5.2026

