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1. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

1.1. Vyhodnocení současného stavu 

Dotčený úsek komunikace I/34 je situován napůl v intravilánu městyse Častolovice. Stavba začíná v 
extravilánu v km 0,000 na spáře nad odbočkou k firmě ORSIL, v místě autobusové zastávky a dále 
pokračuje ve stoupání nad železniční tratí č. 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad přes most ev. č. 11-051. 
Poté trasa v pravém oblouku klesá a po 550 metrech už probíhá v intravilánu. V km 0,601 se nachází sjezd 
do firmy ARTOMY s.r.o. V km 0,791 se nachází vpravo odbočka k železniční stanici. Dále navazuje úsek s 
přilehlou zástavbou, lemovanou odbočkami, sjezdy, oboustrannými chodníky a přilehlým pásem, 
tvořeným kamennou dlažbou K 10. Tento pás vykazuje neucelenou šířku a v některých úsecích má 
nepříznivý příčný sklon k ohraničující obrubě. V km 1,120 se vlevo nachází odbočka do ul. Štefánikovy. 
Další oboustranná odbočka se nachází v km 1,200 do ulic Havlíčkova a Na Drahách. Dále se trasa stáčí 
vlevo a v km 1,567 protíná náměstí, kde v km 1,623 končí ve spáře cca 50 m před okružní křižovatkou se 
silnicí II/318. 
Zájmový koridor je ohraničen silničními pozemky a vychází ze stávajícího uspořádání komunikace na 
průtahu městyse a silničního tělesa. Délka zájmového úseku komunikace je 1623 m. Část trasy 
v extravilánu je vedena v násypu nad okolním terénem k mostnímu objektu, dále pokračuje v zářezu až 
k odbočce k nádraží v km 0,800. Stávající niveleta komunikace je homogenní a není předpoklad 
výraznějších výškových úprav kromě opravy poruch a lokálních deformací. Stavbou nebudou zhoršeny 
odtokové poměry sousedních pozemků. 
Stávající povrch vozovky v zájmovém úseku komunikace je asfaltobetonový vyžilý, s vizuálně znatelnými 
plošnými deformacemi vozovky, vyjetými kolejemi, četnými pracovními spárami po výspravách i místními 
poklesy, způsobujícími hluk a vibrace. Dále byly v zájmovém úseku zjištěny výtluky, lokální rozpad krytu 
vozovky, hloubková koroze, síťové a podélné i příčné (mrazové) rozvětvené trhliny i zdegradovaná 
nezpevněná krajnice. V místech dilatačních závěrů na mostě dochází vlivem zatékání do nosné konstrukce 
k tvorbě poklesů a výtluků. Přilehlý pás, tvořený kamennou dlažbou K 10 vykazuje neucelenou šířku a v 
některých úsecích má nepříznivý příčný sklon k ohraničující obrubě a chodníku. Stavebně technický stav 
povrchových dilatačních závěrů na mostě je v současné době nevyhovující, těsnost dilatačních závěrů z 
tohoto důvodu již není zaručena a dochází k pronikání vody skrz dilatační závěry do spodní stavby mostu, 
kde způsobuje další škody na konstrukci mostu. Přechody pro chodce u nádraží a před náměstím jsou 
zásadně nevyhovující. 
V prostoru staveniště a v blízkosti stavby se nachází podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí. Jedná 
se zejména o elektrické nadzemní a podzemní vedení NN ve správě ČEZ distribuce, dále prochází 
zájmovým územím sdělovací kabel O2 Telefónica Czech Republic a.s., STL plynovod RWE distribuční 
služby, s.r.o, vodovod a kanalizace ve správě AQUA servis a.s. Rychnov nad Kněžnou a kabel VO ve 
správě Městyse Častolovice. 

1.2. Měření a průzkumy 

- Katastrální mapa 
- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu (12/2014 IDProjekt s.r.o.) 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci 
- Informace o pozemních 
- Diagnostický průzkum vozovky 
- Pochůzka, spojená s místním šetřením před zahájením projektových prací 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY S POPISEM JEJÍHO PROVEDENÍ, 
MECHANICKÉ ODOLNOSTI A STABILITY 

Předmětem řešení je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS, VD-ZDS v rozsahu dle 
požadavků TKP – D a prováděcího právního předpisu (příloha č. 9 Vyhlášky č. 146/2008 Sb. a kap. 5 
Směrnice GŘ 10/2014) na celkovou opravu dlouhodobě nevyhovujícího dopravně - technického stavu 
vozovky I/11 na průtahu Častolovic v úseku silnice I/11 od odbočky k firmě ORSIL přes Častolovice až 
po spáru před okružní křižovatkou se silnicí II/318, dále návrh OŽK z nízkohlučného asfaltového 
povrchu v intravilánu, oprava odvodnění vozovky a vyřešení všech souvisejících zpevněných pásů a ploch 
z kamenné dlažby včetně návazností – plánovaných investic Městyse Častolovice. Jedná se zejména o čtyři 
místa pro přecházení, úprava náměstí a zelený pás v km 0,886 – 1,170. Tyto objekty nejsou předmětem 
PD, budou řešeny v rámci zadání Městyse Častolovice. 
PD obsahuje veškeré náležitosti, potřebné pro ohlášení stavby, resp. stavební povolení. Jedná se o opravu 
nevyhovujícího stavu krytu ve stávajícím dopravním koridoru, včetně výměny, doplnění svislého 
dopravního značení a obnovy vodorovného značení i doplnění směrových sloupků. 
Šířkové a směrové parametry navržené stavební úpravy vycházejí ze stávajících poměrů a z tohoto hlediska 
nedojde k zásadní změně trasy. 
Konečná úprava komunikace bude z modifikovaného asfaltového betonu ACO 11 S v úseku km 0,000 – 
0,800 (v extravilánu po odbočku k nádraží ČD) a zbývající úsek v intravilánu bude z asfaltového betonu 
modifikovaného pro velmi tenké vrstvy se sníženou hladinou valivého hluku <72 dB(A) – v km 0,800 – 
1,623. 
V km 0,245 33 – 0,347 - nadjezdu trati č. 021 nebudou prováděny žádné stavební práce na spodní stavbě 
ani podhledu mostu, které by se dotkly železniční trati. Budou zachovány stávající souvislosti. Průjezdný 
profil a podjezdná výška mostu zůstane tedy neměnná. 
Tato dokumentace také řeší problematiku opravy povrchových dilatačních závěrů a nezbytného chodníku 
v rámci mostu ev.č. 11-051, převádějícího komunikaci I/11 přes účelovou komunikaci pod mostem, trať 
ČD č. 021 a vodní tok náhon Alba. Alternativa převedení dopravy po samostatné objízdné trase není 
možná. Z uvedeného důvodu je v této PD řešeno dočasné dopravní opatření přes staveniště s převedením 
do jednoho jízdního pruhu a řízením provozu. 
Součástí stavby je dále odbourání pásu kamenné dlažby K 10 a zničeného pásu z bet. vodících proužků v 
km 0,886 – 1,170 s následným provedením dvoulinky z K 10 a pásu obrubníku. V úseku km 0,886 – 1,021 
bude kvůli nepříznivým výškovým poměrům hrany vozovky a stávající úrovně chodníku proveden pás z 
bet. palisády. Tento pás bude osazen k obrubě chodníku. V místech vjezdů bude tato palisáda přerušena a 
bude provedeno předláždění kamenné dlažby K 10. Tyto pásy, lemované obrubou a palisádou budou 
později v rámci investic Městyse Častolovice vyplněny ornicí a ozeleněny, příp. dále osázeny vhodnými 
dřevinami (SO 801 – zelený pás, není předmětem této PD). 
Stávající oboustranné pásy z kamenné dlažby K 10 v úseku km 1,207 - 1,550 od přechodu pro chodce a 
křižovatky ulic Havlíčkova a Na Drahách u hasičské zbrojnice až ke stávajícímu přechodu pro chodce na 
začátku náměstí budou rozebrány, dále budou odtěženy zdegradované a nevyhovující podkladní vrstvy. Na 
upravenou a zahutněnou pláň bude provedena nová plná konstrukce vozovky. Vpravo bude položen nový 
odstavný pás z kamenné dlažby K 10 v normové a homogenizované šířce. Levý pás bude sanován v plné 
konstrukci, která bude zakončena až k obrubě asfaltovým betonem, modifikovaným pro velmi tenké 
vrstvy se sníženou hladinou valivého hluku. 
V daném úseku budou v rámci této akce v předstihu provedeny ohraničující linie objektů - obruby, které 
jsou součástí investiční akce Městyse Častolovice. Jedná se o budoucí místa pro přecházení a úpravu 
náměstí. Tyto linie budou hrazeny z prostředků Městyse Častolovice. 
Stavbou nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Navrženými úpravami se nezmění vzhled stavby 
ani způsob jejího užívání. Stavbou nebudou také zhoršeny odtokové poměry sousedních pozemků a ploch. 
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2.1. Směrové řešení 

Směrový průběh trasy a polohové uspořádání komunikace vychází ze stávajícího směrového uspořádání a 
plynule navazuje na přilehlé úseky silnice I/11 a okružní křižovatku se silnicí II/318. Trasa je proložena 
tečnovým polygonem, který je zaoblen složenými oskulačními kružnicovými oblouky. Osa komunikace co 
nejpřesněji vystihuje stávající liniové uspořádání daného úseku silnice I/11. V km 1,200 - 1,600 bylo 
provedeno posunutí osy prům. o 1 m z důvodu návrhu normového uspořádání odstavného podélného 
pásu z kamenné dlažby. Navržené uspořádání je vykresleno v C.2. Situace. 

2.2. Výškové řešení 

Výškové řešení komunikace je dáno výškovou úrovní obou hran navazujících úseků komunikace, dále 
stávajícím výškovým vedením silnice I/11, prostorovým vedením mostního objektu ev. č. 11-051 nad 
křížící tratí ČD č. 021 v km 0,300, výškovou úrovní hran stávajících vodících linií a prostorovým 
napojením navazujících vjezdů, včetně přilehlých pozemků. Navržená niveleta respektuje v přípustné míře 
stávající výškový průběh trasy. 

2.3. Šířkové uspořádání 

Komunikace je navržena v stávajícím šířkovém uspořádání, viz. C.2. Situace. Základní šířka jízdního pruhu 
je 3,50 m + 0,25 m vodící proužek. V některých obloucích je jízdní pruh rozšířen dle normy v km 0,8 je 
navrženo rozšíření vozovky z důvodu bezpečného odbočení k nádraží ČD v šířce 6 m. 
Základní příčný sklon vozovky je navržen střechovitý 2,5%, v některých úsecích dojde k nepatrné 
reprofilaci, která je součástí zkvalitnění prostorové homogenity trasy. V směrových obloucích je dle 
okolností navržen dostředný příčný sklon s navazujícími vzestupnicemi. 
V km 1,207 - 1,550 od přechodu pro chodce a křižovatky ulic Havlíčkova a Na Drahách u hasičské 
zbrojnice až k stávajícímu přechodu pro chodce je navržen vpravo normový odstavný pás š. 2,3-2,5 m. Na 
levé straně bude zpevněná krajnice mezi stávajícím obrubníkem a značeným vodícím proužkem průměrné 
š. 0,5 – 1,5 m. 

2.4. Konstrukce vozovky 

Konstrukce opravy vozovky je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, třída 
dopravního zatížení II, návrhová úroveň porušení vozovky D0. Konstrukce podélného pásu z kamenné 
dlažby v km 1,180 - 1,560 je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, třída 
dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D1.  
Konstrukce asfaltového souvrství je zohledněna a upravena na požadavky ze zadání, konkrétní místní 
podmínky a dané charakteristické rysy dotčeného úseku. 
Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně v plochách sanací  Edef,2=45 Mpa 
Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti ŠD v plochách sanací  Edef,2=90 Mpa 
Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti MZK v plochách sanací Edef,2=150 Mpa 

Skladba opravy krytu vozovky pro úsek (km 0,000 - 0,800) – katalogový list D0-N-1-II-PIII 

 Asf. beton modifikovaný pro obrusné vrstvy ACO 11S 50 mm  ČSN EN 13108-1 

 Spojovací postřik emulzní modifikovaný PSE-M 0,3 kg/m2  ČSN 73 6129 

 Asf. beton modifikovaný pro ložní vrstvy ACL 16S 70 mm  ČSN EN 13108-1 

 Infiltrační postřik emulzní   PIE 0,6 kg/m2   ČSN 73 6129 

 Odfrézování části asf. souvrství – reprofilace             120 mm 

Celkem celoplošná oprava krytu     120 mm 
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Skladba opravy krytu voz. pro úsek (km 0,000 - 0,800) – SANACE - katalogový list D0-N-1-II-PIII 

 Asf. beton modifikovaný pro obrusné vrstvy ACO 11S 50 mm  ČSN EN 13108-1 

 Spojovací postřik emulzní modifikovaný PSE-M 0,3 kg/m2  ČSN 73 6129 

 Asf. beton modifikovaný pro ložní vrstvy ACL 16S 70 mm  ČSN EN 13108-1 

 Infiltrační postřik emulzní   PIE 0,6 kg/m2   ČSN 73 6129 

 Asf. beton modifikovaný pro podkladní vrstvy ACP 22S 70 mm  ČSN EN 13108-1 

 Odfrézování asf. souvrství V PLOCHÁCH SANACÍ   120 + 70 mm 

Celkem oprava krytu V PLOCHÁCH SANACÍ   190 mm 

Skladba opravy krytu vozovky pro úsek (km 0,233 40 - 0,347) – NA MOSTĚ 

 Asf. beton modifikovaný pro obrusné vrstvy ACO 11S 50 mm  ČSN EN 13108-1 

 Spojovací postřik emulzní modifikovaný PSE-M 0,3 kg/m2  ČSN 73 6129 

 Asf. beton modifikovaný pro ložní vrstvy ACL 16S 50 mm  ČSN EN 13108-1 

 Infiltrační postřik emulzní   PIE 0,6 kg/m2   ČSN 73 6129 

 Odfrézování asf. souvrství NA MOSTĚ             100 mm 

Celkem oprava krytu NA MOSTĚ     100 mm 

Skladba opravy krytu chodníku pro úsek (km 0,225 21 - 0,369 21) – CHODNÍK NA MOSTĚ 

 Asf. beton pro obrusné vrstvy   ACO 8  40 mm  ČSN EN 13108-1 

 Spojovací postřik emulzní   PSE 0,3 kg/m2  ČSN 73 6129 

 Odfrézování obrusné vrstvy v ploše chodníku   40 mm 

Celkem oprava krytu CHODNÍKU NA MOSTĚ   40 mm 

Navržená skladba opravy krytu vozovky pro úsek (km 0,800 - 1,624) 

 Asfaltový beton modifikovaný pro velmi tenké vrstvy  30 mm  PmB 45/80-55 
 se sníženou hladinou valivého hluku <72 dB(A) 

 Spojovací postřik emulzní modifikovaný PSE-M 0,3 kg/m2  ČSN 73 6129 

 Asf. beton modifikovaný pro ložní vrstvy ACL 16S 60 mm  ČSN EN 13108-1 

 Spojovací postřik emulzní modifikovaný PSE-M 0,4 kg/m2  ČSN 73 6129 

 Asf. beton modifik. pro podkladní vrstvy ACP 22S 90 mm  ČSN EN 13108-1 

 Infiltrační postřik emulzní   PIE 0,6 kg/m2   ČSN 73 6129 

 Odfrézování povrchu asf. souvrství – reprofilace   prům.180 mm 

Celkem oprava krytu       180 mm 

Skladba sanace konstrukce vozovky pro levý pás v úseku (km 1,207 - 1,550) 

 Asfaltový beton modifikovaný pro velmi tenké vrstvy  30 mm  PmB 45/80-55 
 se sníženou hladinou valivého hluku <72 dB(A) 

 Spojovací postřik emulzní modifikovaný PSE-M 0,3 kg/m2  ČSN 73 6129 

 Asf. beton modifikovaný pro ložní vrstvy ACL 16S 60 mm  ČSN EN 13108-1 

 Spojovací postřik emulzní modifikovaný PSE-M 0,4 kg/m2  ČSN 73 6129 

 Asf. beton modifik.pro podkladní vrstvy ACP 22S 90 mm  ČSN EN 13108-1 

 Infiltrační postřik emulzní   PIE 0,6 kg/m2   ČSN 73 6129 

 Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  150 mm ČSN 73 6126 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm    ŠDA     min. 200 mm ČSN 73 6126 
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 Urovnání a zahutnění pláně 

 Odstranění žulových kostek K10    100 mm 

 Odtěžení stávající konstrukce     430 mm 

Celkem konstrukce vozovky levý pás    530 mm 

Skladba vozovky pro úsek (km 1,180 - 1,560) - PODÉLNÉ STÁNÍ – katalog. list D1-D-1-IV-PIII 

 Kamenná dlažba K10    DL 100 100 mm ČSN 73 6131 

 Kladecí ložná vrstva fr. 4-8 mm  L    40 mm ČSN 73 6126 

 Stabilizace cementová    SC C3/4  190 mm ČSN 73 6124 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm    ŠDA     min. 200 mm ČSN 73 6126 

 Urovnání a zahutnění pláně 

 Odstranění kamenné dlažby z K10    100 mm 

 Odtěžení stávající konstrukce     430 mm 

Celkem konstrukce vozovky podélného stání   530 mm 

2.1. Most ev. č. 11-051 

Tato dokumentace řeší problematiku opravy povrchových dilatačních závěrů mostního objektu ev.č. 11-
051 převádějící komunikaci I/11 přes komunikaci pod mostem, trať ČD a vodní tok náhon Alba. 
Stavebně technický stav povrchových dilatačních závěrů je v současné době nevyhovující, těsnost 
dilatačních závěrů z tohoto důvodu již není zaručena a dochází k pronikání vody skrz dilatační závěry do 
spodní stavby mostu, kde způsobuje další škody na konstrukci mostu. Z tohoto důvodu byla navržena 
oprava stávajících dilatačních závěrů. Oprava bude spočívat v odstranění stávajících živičných vrstev před 
a za dilatačními závěry v celkové šířce 2,0m a odstranění stávajících povrchových dilatačních závěrů. Po 
odstranění těchto vrstev se provede napojení stávající a nové hydroizolační vrstvy nosné konstrukce. Před 
a za dilatačními závěry bude nově provedeno příčné odvodnění pomocí proužku šířky 500mm z 
drenážního plastbetonu, které bude na krajích nosné konstrukce napojeno na nový odvodňovač 
celoplošné izolace. Nová konstrukce dilatačních závěrů se provede pro dilatační posun ±40mm a budou 
také provedeny jako povrchové dilatační závěry. 
Mostní dilatační závěr ±40mm 
Z hlediska stavebně technického stavu a místního vyhodnocení byla určena výměna stávajících 
povrchových dilatačních závěrů na krajní opěře č. I a opěře č. VI. Stávající dilatační závěry jsou provedeny 
jako typ FÜK V1. Stávající dilatační závěry budou nahrazeni povrchovými dilatačními závěry ±40mm. 
Dilatační závěr je navržen v konstrukci vozovky a v konstrukci římsy a chodníku. Na bocích konstrukce 
římsy a chodníku je osazen dilatační závěr do pohledových ploch. Dilatační závěr, respektive jejich přilehlá 
celoplošná izolace bude odvodněna pod podhled nosné konstrukce. Dilatační závěr bude kotven v 
kapsách konstrukce spodní stavby a nosné konstrukce. Fixace závěru bude dosaženo provázáním s výztuží 
nosné konstrukce a spodní stavby a následnou betonáží. Ocelový dilatační závěr je navržen z materiálu S 
235 RJ. Dilatační závěry jsou navrženy s ohledem na opatření proti bludným proudům. Zde se požaduje 
elektricky izolační odpor. V konstrukci dilatačních závěrů nejsou navrženy prostupy pro osazení 
kabelových chrániček. 
Skladba dilatačního závěru je navržena dle TP 80. Dilatační závěr je pro zatížení dle ČSN EN 1991-1 a 
1991-2. Mostní dilatační závěr je navržen dle TP 84 jako dilatační závěry s vícenásobným těsněním spáry a 
to s jedním mezilehlým profilem. Dilatační závěr bude proveden s vyměnitelným dílcem mezilehlého 
profilu z eleastomeru či pryže. Posuny dilatačních závěrů jsou uváděny na základě výpočtu posunu a 
nastavení dilatačních závěrů v závislosti na typu nosné konstrukce a její geometrii. 
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Sklonové poměry a geometrické uspořádání bude navrženo dle výkresové dokumentace dilatačního závěru 
v RDS dokumentaci. 
PKO ocelových ploch dilatačního závěru je navržena dle TKP 19. Celková tloušťka kombinovaného 
povlaku je navržena dle tabulky I. a II. přílohy 19.B.P5 TKP 19 – Část B. Požadavek na minimální 
životnost PKO je 30r ochranného povlaku ČSN EN 12944-2 15 (VV) 
Stupeň korozní agresivity podle ČSN EN 12944-1 je C4 + K1 (Speciální) 
Plán údržby (Čištění a mytí ocelové konstrukce) se uvažuje 1x ročně a dle požadavků výrobce 
Ochranný povlak dle tabulky II. TKP se uvažuje III A. 
Celá plocha ocelové konstrukce dilatačního závěru ocelového bude opatřena PKO vyjma korozivzdorné 
oceli na stupeň povrchové úpravy C4 + K1: 

 očištění povrchu a úprava povrchu Bet (dle ČSN ISO 8501-1) 

 žárově zinkování ponorem – minimální tl 70 μm ve smyslu TKP 19   80 μm 

 počet vrstev           1 

 tloušťka vrstvy NDFT pro nátěr        70 μm 

 celkový počet vrstev          3-4 

 celková tloušťka vrstvy NDFT – 70 μm min. průměrná tl. Zn 70+210 = 280 μm 

 vrchní nátěr polyuretanový (barevný odstín RAL 7000 – šedá) 

 Celková tloušťka metalizace         70 (80) μm 

 Celková tloušťka nátěrů         210 μm 

 Celková tloušťka ochranného systému       280 μm 
Konkrétní skladba bude navržena a doložena dodavatelem dle TKP 19 – Část B. 

2.2. Odvodnění 

Odvodnění vozovky bude zajišťovat dostatečný podélný a příčný sklon nového pokrytí vozovky. Místním 
šetřením bylo zjištěno, že stávající povrchové odvodnění je funkční. Stávající uliční vpusti po obou 
stranách vozovky budou vyčištěny a výškově upraveny do úrovně vozovky, či pásů z kamenné dlažby. 
Jedna vpust v km 1,595 bude osazena jako nová. V navrženém úseku km 1,349 – 1,445 budou z důvodu 
nepříznivých sklonových poměrů osazeny podél obruby mikroštěrbinové odvodňovací žlaby, které budou 
vyústěny do stávajících uličních vpustí. 

2.3. Asfaltový modifikovaný beton pro velmi tenké vrstvy se sníženou hladinou valivého hluku 

Jelikož byl investorem zadán požadavek na snížení dopravního hluku v intravilánu Častolovic, byl v úseku 
km 0,800 – 1,623 navržen konečný povrch z asfaltového betonu modifikovaného pro velmi tenké vrstvy 
(tl. 30 mm, PmB 45/80-55) se sníženou hladinou valivého hluku <72 dB(A). 
Základní termíny z oblasti pozemních komunikací jsou uvedeny v ČSN 73 6100 a v dalších citovaných a 
souvisejících normách. Níže jsou uvedeny příklady možných variantních typů vhodných asf. směsí: 
CRmB 
Jednou z variant je použití asfaltu, modifikovaného pryžovým granulátem (označení CRmB) - pojivo ze 
silničního asfaltu, pryžového granulátu a případně dalších přísad připravené v mísicím zařízení. CRmB se 
vyrábí mícháním asfaltu s pryžovým granulátem různými způsoby, případně s přidáním různých přísad. 
CRmB musí splňovat požadavky uvedené v TP 148, tabulce 3 nebo ČSN EN 14023. 
VIAPHONE 
Viaphone je asfaltová směs zrnitosti 0/6 nebo 0/8 mm pro tenké obrusné vrstvy s přetržitou křivkou 
zrnitosti v oblasti 2 – 4 (5) mm a vysokým obsahem hrubého kameniva frakce 4/6 nebo 4/8 (5/8), která 
trvale snižuje emise valivého hluku. 
Jako pojivo se používá silniční asfalt s přídavkem organických vláken. Složení, zejména přetržitá křivka 
zrnitosti a přítomnost vláken, zajišťuje směsi významné snížení valivého hluku a velice dobré 
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protismykové vlastnosti. Jemnozrnnost směsi snižuje hluk způsobený pneumatikami vozidel na hrubém 
povrchu vozovky. Vlákna napuštěná asfaltem působí jako tlumič hluku. 
Její malá tloušťka eliminuje potřebu výškových úprav prvků inženýrských sítí ve vozovce a omezuje 
problémy s napojeními. Reálné hodnoty snížení hluku se pohybují mezi 3 dB(A) až 4 dB(A), což lze 
přirovnat k redukci provozu až o polovinu. TPr 160 VIAPHONE - Svým složením a fyzikálně 
mechanickými vlastnostmi se vymyká specifikacím národních příloh harmonizovaných evropských norem 
řady ČSN EN 13 108-XX. Viaphone byl schválen ŘSD jako první nízkohlučná směs na opravu D1 v 
úseku km 9,4 až km 1,275. 
MICROVILLE 
Microville je asfaltová směs zrnitosti 0/8 mm určená pro obrusné vrstvy vozovek v oblastech, kde je 
potřebné dosáhnout snížení hladiny valivého hluku, vytvářeného pneumatikami projíždějících vozidel. 
Směs je zároveň velmi odolná vůči účinkům dopravního zatížení, má výborné protismykové vlastnosti a 
odolnost proti vzniku trvalých deformací. 

2.4. Dopravní značení 

Po dokončení vozovky a souvisejících ploch bude provedeno vodorovné dopravní značení (vodící, 
středové čáry V 1a, V 2a, V 2b, V 3, V 4, dopravní stín V13a a předběžné šipky V9a,V9b, atd.) – vše s 
předznačením - 1 x základním nátěrem a po cca 6 měsících (vyzrání povrchu obrusné vrstvy) 1 x 
strukturovaným plastem. 
V úseku km 0,330 – 0,860 budou vlevo osazeny nové směrové sloupky plastové otevřené Z 11 a,b. 
Některé stávající svislé dopravní značky, které svými optickými vlastnostmi již nevyhovují platným 
předpisům, budou komplet vyměněny za nové. Jedná se o značky, popsané a zobrazené zejména v příloze 
C.6. s popisy ponechat, vyměnit, či zrušit. 

3. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

3.1. Přípravné práce 

V rámci přípravných prací budou uvolněny pozemky v daném území. Dle potřeby budou připraveny 
skladovací plochy materiálu a zřízeno zařízení staveniště podle nutnosti a vlastního zajištění zhotovitele 
stavby. 
Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytýčení všech inženýrských sítí jejich kompetentními správci. V 
situaci jsou tato vedení zakreslena orientačně. Trasa bude prověřena detektorem a fixována dřevěnými 
kolíky s reflexním sprejem. Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí 
zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí. Veškeré práce 
je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních i nadzemních vedení jak 
křižujících, tak souběžně vedených. 

3.2. SO 101 – Komunikace 

Po předání staveniště, instalaci DIO bude provedeno celoplošné odfrézování asfaltového souvrství celého 
úseku v navržených tloušťkách dle etap. V km 0,245 33 – 0,347 - nadjezdu trati č. 021 nebudou prováděny 
žádné stavební práce na spodní stavbě ani podhledu mostu, které by se dotkly železniční trati. Budou 
zachovány stávající souvislosti. Průjezdný profil a podjezdná výška mostu zůstane tedy neměnná. 
Součástí stavby je dále odbourání pásu kamenné dlažby K 10 a zničeného pásu z bet. vodících proužků v 
km 0,886 – 1,170 s následným provedením dvoulinky z K 10 a pásu obrubníku. V úseku km 0,886 – 1,021 
bude kvůli nepříznivým výškovým poměrům hrany vozovky a stávající úrovně chodníku proveden pás 
z bet. Palisády. Tento pás bude osazen k obrubě chodníku. V místech vjezdů bude tato palisáda přerušena 
a bude provedeno předláždění kamenné dlažby K 10. 
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Tyto pásy, lemované obrubou a palisádou budou později v rámci investic Městyse Častolovice vyplněny 
ornicí a ozeleněny, příp. dále osázeny vhodnými dřevinami (SO 801 – zelený pás, není předmětem této 
PD). 
Stávající oboustranné pásy z kamenné dlažby K 10 v úseku km 1,207 - 1,550 od přechodu pro chodce a 
křižovatky ulic Havlíčkova a Na Drahách u hasičské zbrojnice až k stávajícímu přechodu pro chodce na 
začátku náměstí budou rozebrány, dále budou odtěženy zdegradované a nevyhovující podkladní vrstvy. Na 
upravenou a zahutněnou pláň bude provedena nová plná konstrukce vozovky. 
Vpravo bude položen nový odstavný pás z kamenné dlažby K 10 v normové a homogenizované šířce. 
Levý pás bude sanován v plné konstrukci, která bude zakončena až k obrubě asfaltovým betonem, 
modifikovaným pro velmi tenké vrstvy se sníženou hladinou valivého hluku. 
V daném úseku budou v rámci této akce v předstihu provedeny ohraničující linie objektů - obruby, které 
jsou součástí investiční akce Městyse Častolovice. Jedná se o budoucí místa pro přecházení a úpravu 
náměstí. Tyto linie budou hrazeny z prostředků Městyse Častolovice. 
Po plošném odfrézování a před hlavními pracemi bude provedeno čištění krajnic od nánosů v tl. 10 cm, 
úprava svahů zemního tělesa a dále budou vyčištěny příkopy do požadované hloubky a funkčního spádu, 
doplněny a upraveny vjezdy na pozemky. Po dokončení všech povrchů bude doplněna, urovnána a 
zahutněna krajnice v šířce prům. 75 cm a tl. 7 cm (vždy 3 cm pod hranu vozovky). 
Před pokládkou obrusné vrstvy budou výškově upraveny poklopy, mříže a další povrchové znaky inž. sítí. 
Bude dále provedeno vyčištění stávajících uličních vpustí a jedna vpust bude osazena jako nová. Budou 
také osazeny mikroštěrbinové odvodňovací žlaby, které budou vyústěny do stávající kanalizace nebo 
vpustí. 
V ÚSEKU km 0,000 - 0,800 00 (délka 800 m) bude provedeno plošné frézování prům. tl. 12 cm. Dále 
bude provedeno místní šetření, kde budou označeny lokální porušené plochy. V těchto plochách bude 
provedena lokální sanace (v návrhu bylo vypočteno a stanoveno 20% plochy úseku) - dofrézování prům. 
tl. 7 cm, infiltrační postřik PIE 0,6 kg/m2, lokální sanace podkladní ACP 22S tl. 7 cm. Následuje spojovací 
postřik PSE-M 0,4 kg/m2, dále plošná pokládka asf.souvrství - ACL 16S tl. 7 cm, dále spojovací postřik 
PSE-M 0,3 kg/m2, na který bude položena obrusná modifikovaná vrstva ACO 11S tl. 5 cm. Betonový 
proužek v km 0,370 – 0,780 vpravo zůstane zachován. Bude pouze provedeno strojní vyčištění za účelem 
odstranění prorůstajícího plevele. V levém pásu km 0,764 50 – 0,843 88 bude provedena plná sanace 
konstrukce vozovky za účelem rozšíření vozovky pro bezpečné odbočení k nádraží ČD. 
V ÚSEKU km 0,233 40 - 0,347 NA MOSTĚ (délka 113,6 m) - bude provedeno plošné frézování na 
mostě prům. tl. 10 cm, v pásech š.2+2 m podél dilatačních závěrů bude zaříznuto a ubouráno souvrství 
v prům. tl. 5 cm na povrch nosné konstrukce. Po osazení dilat.závěrů a provedení izolace, pásu drenážního 
plastbetonu bude proveden infiltrační postřik PIE 0,6 kg/m2, následuje plošná pokládka asf.souvrství na 
mostě - ACL 16S tl. 5 cm, spojovací postřik PSE-M 0,3 kg/m2 a obrusná ACO 11S tl. 5 cm. 
V ÚSEKU km 0,800 00- 1,623 37 (délka 823,4 m) bude provedeno plošné frézování min. tl. 18 cm (dle 
navržené nivelety). Po strojním vyčištění následuje infiltrační postřik PIE 0,6 kg/m2, dále podkladní ACP 
22S tl. 9 cm, spojovací postřik PSE-M 0,4 kg/m2, dále plošná pokládka asf.souvrství - ACL 16S tl. 6 cm, 
dále spojovací postřik PSE-M 0,3 kg/m2, na který bude položen asfaltový beton modifikovaný pro velmi 
tenké vrstvy tl. 3 cm se sníženou hladinou valivého hluku <72 dB(A). 
V ÚSEKU km 1,200 - 1,550 (ODSTAVNÝ PRAVÝ PODÉLNÝ PÁS, délka 350 m) bude provedeno 
odstranění kamenné dlažby K10 tl. 10 cm a odtěžení zdegradované konstrukce 43 cm. Po urovnání a 
zahutnění pláně, ŠD 0-63 tl. min. 20 cm bude položena podkladní vrstva cementové stabilizace SC C3/4 
tl. 19 cm, na kterou bude urovnáno kladecí lože z DK L tl. 4 cm s následnou pokládkou kamenné dlažby 
K10 tl. 10 cm. Celkem konstrukce pásu podélného stání tl. 53 cm. 
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V ÚSEKU km 1,207 - 1,550 (levý pás - SANACE VOZOVKY, délka 343 m) bude provedeno odstranění 
kamenné dlažby K10 tl. 10 cm s následným odtěžením zdegradované a nevyhovující konstrukce 43 cm. Po 
urovnání a zahutnění pláně bude provedena podkladní vrstva ŠD 0-63 min .tl. 20 cm, dále podkladní 
vrstva mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 15 cm. Následuje infiltrační postřik PIE 0,6 kg/m2 a 
plošná pokládka podkladní ACP 22S tl. 9 cm, spojovací postřik PSE-M 0,4 kg/m2, dále plošná pokládka 
asf.souvrství - ACL 16S tl. 6 cm, dále spojovací postřik PSE-M 0,3 kg/m2, na který bude položen 
asfaltový beton modifikovaný pro velmi tenké vrstvy tl. 3 cm se sníženou hladinou valivého hluku <72 
dB(A). Celkem konstrukce levého pásu vozovky 53 cm. 
V ÚSEKU km 1,558 - 1,624 (ODSTAVNÝ LEVÝ PODÉLNÝ PÁS, délka 66 m) bude provedeno 
odstranění kamenné dlažby K10 tl. 10 cm a odtěžení zdegradované konstrukce 43 cm. Po urovnání a 
zahutnění pláně, ŠD 0-63 tl. min. 20 cm bude položena podkladní vrstva cementové stabilizace SC C3/4 
tl. 19 cm, na kterou bude urovnáno kladecí lože z DK L tl. 4 cm s následnou pokládkou kamenné dlažby 
K10 tl. 10 cm. Celkem konstrukce pásu podélného stání tl. 53 cm. 
V ÚSEKU km 1,585 - 1,621 (BUS záliv vpravo, délka 36 m)  
bude provedeno nejprve odfrézování stávajícího asf.souvrství komplet a odtěžení zdegradované 
konstrukce 43 cm. Po urovnání a zahutnění pláně, ŠD 0-63 tl. min. 20 cm bude položena podkladní vrstva 
cementové stabilizace SC C3/4 tl. 19 cm, na kterou bude urovnáno kladecí lože z DK L tl. 4 cm 
s následnou pokládkou kamenné dlažby K10 tl. 10 cm. Celkem konstrukce BUS zálivu tl. 53 cm. 
Veškeré podélné a příčné spáry v krytu a napojeních budou proříznuty, stlačeným vzduchem vyčištěny a 
ošetřeny asfaltovou emulzní modifikovanou zálivkou s posypem povrchu nehašeným vápnem, popř. lepicí 
páskou. 
Po dokončení vozovky a souvisejících ploch bude provedeno vodorovné dopravní značení (vodící, 
středové čáry V 1a, V 2a, V 2b, V 3, V 4, V 6b, dopravní stíny V13a a předběžné šipky V9a,b, Stop čáry V 
5 atd.) – vše s předznačením - 1 x základním nátěrem a po cca 6 měsících (vyzrání povrchu obrusné 
vrstvy) 1 x strukturovaným plastem. Následuje osazení nových směrových sloupků plastových otevřených 
Z 11 a,b. Nakonec bude provedena kompletní výměna veškerého stávajícího svislého značení, které svými 
optickými vlastnostmi již nevyhovuje platným předpisům. Jedná se o všechny SDZ, zobrazené zejména v 
příloze C.6. 
Navážení asfaltové směsi a souvisejícího materiálu bude probíhat z přilehlých úseků komunikace I/11 a 
navazujících I/36 a II/318. Prostory dotčené stavbou budou vráceny do stavu před jejím započetím. 

Postup stavebních prací na mostě ev. č. 11-051: 

- odstranění (frézování) živičných vrstev se zazubením cca 2 m před a za dilatačním závěrem 

- vybourání konstrukce římsy a chodníku na mostě v místě dilatačního závěru v nezbytně nutné míře 

- vybourání kotevních kapes v konstrukci závěrné zídky a nosné konstrukce pro potřeby kotvení 
nového dilatačního závěru s odstraněním stávající konstrukce závěru 

- ošetření stávajících třmenů výztuže konstrukce závěrné zídky a nosné konstrukce pro potřeby 
provázání s novou konstrukcí dilatačního závěru 

- osazení nového povrchového dilatačního závěru 

- betonáž kapes dilatačního závěru 

- provedení odvodnění nového dilatačního závěru pod podhled nosné konstrukce pomocí navrtání 
nového odvodnění celoplošné izolace (bude provedeno na vhodném místě do spáry mezi nosníky 
nosné konstrukce) 

- ošetření povrchu nosné konstrukce a závěrné zídky pečetící vrstvou (nátěr S14) a následné 
napojení nové a staré celoplošné izolace pomocí natavovacích izolačních pásů (NAIP) tl. 5 mm 

- betonáž vybourané části konstrukce římsy a chodníku na mostě 
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- provedení odvodňovacího proužku z drenážního plastbetonu šířky 500mm podél konstrukce 
dilatačního závěru 

- doplnění konstrukčních vrstev vozovky na mostě 
Z hlediska rozsahu prováděných prací na opravě dilatačních závěrů na mostě budou tyto práce probíhat 
po polovinách. 

3.1. SO 180 - Dopravně inženýrské opatření 

Dotčený úsek silnice I/11 je navržen realizovat za částečného omezení dopravy. Předpokládaná doba 
opravy daného úseku je 3 měsíce. Stavba a přilehlé úseky budou označeny dle výkresu E.2. Situace ZOV. 
Návrh vycházel z TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na PK. 
Frézování, sanace poruch a podélných pásů, práce na mostě včetně osazení dilatačních závěrů, osazování 
vodících prvků, pokládka asf. souvrství, úprava krajnic a svislé i vodorovné značení bude prováděno za 
částečného omezení dopravy po polovinách vozovky. Max. délky dílčích úseků pracovních míst musí být 
do 500 m. Je nutno přednostně zohlednit jejich rozmístění v závislosti na odbočkách a křižovatkách. 
Během stavby je nutno zajistit dopravní obslužnost všech sousedních organizací. Jedná se zejména o 
nádraží ČD, RACIO, Levnou obuv, Dětskou módu, projekci Faltys a další firmy v tomto dotčeném úseku. 
Při stavebních pracích musí být provizorně zajištěn vjezd do těchto areálů. Dále musí být vždy zajištěn 
průjezd vozidel IZS. 
Provizorní doprava bude řízena v pracovní době pracovníky stavby a v nočních hodinách během 
technologické přestávky bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou 
nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky, zhotovitel je povinen 
zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. 
Převedení dopravy přes staveniště v úseku mostu ev. č. 11-051 je řešeno s ohledem na postup stavebních 
prací. V první fázi opravy závěrů bude doprava převedena na levou část mostu 11-051 a levou část 
komunikace I/11. V druhé fázi opravy mostu pak na opačnou polovinu komunikace I/11 a mostu 
ev. č. 11-051. Převedení dopravy je podmíněno požadavkem zachování jízdního pruhu šířky min. 2,75m s 
volnou šířkou 3,50m. Alternativa převedení dopravy po samostatné objízdné trase není možná. 
Nutnost výměny dilatačních závěrů a nutnost uzavření minimálně poloviny vozovky vyžaduje dočasné 
dopravní opatření podle schéma C/5 v první fázi a C/3 v druhé fázi – Standardní pracovní místo se 
zúžením vozovky na jeden jízdní pruh a vedení provozu pomocným jízdním pruhem. Řízení provozu 
bude v první fázi světelnými signály, které budou řídit dopravu v době po skončení denních prací. Ve dne 
se uvažuje s řízením provozu v místě stavby pomocí proškolených pracovníků (regulovčíků) dodavatelské 
firmy. Rozmístění dopravního opatření dle uvedeného schéma je navrženo rovněž s ohledem na řešení 
opravy mostu ve dvou fázích. Provedení přechodného dopravního značení, zákazové a výstražné dopravní 
značky, budou ve zvětšeném provedení a umístěny oboustranně a na retroreflexním podkladě. Dopravní 
značky Z4 budou doplněny o „běžící body“. Svislé přechodné dopravní značení (přenosné dopravní 
značky) budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 
mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním 
provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 „Dopravní značky na pozemních 
komunikacích“. Spodní okraj přenosných dopravních značek bude min. 0,6 m nad povrchem silnice. 
DIO C/5, kde je doprava vedena protisměrně v jednom jízdním pruhu. Řízení dopravy je v dané fázi 
navrženo kombinací svislého a vodorovného dopravního značení se světelnou signalizací, mimo pracovní 
dobu. V pracovní době bude místo opravy řízeno regulovčíky dodavatelské firmy. 
V druhé fázi je doprava vedena na pravou část vozovky I/11 a mostu 11-051 s tím, že se uvažuje její 
převedení zúženými jízdními pruhy dle schéma C/3 – Vedení provozu pomocným jízdním pruhem. 
 Zde bude doprava na silnici I/11 zachována s převedením ve dvou protisměrných jízdních pruzích. Jízdní 
pruhy budou zúženy dle požadavku uvedeného TP-66. 
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Délka zádržného systému se uvažuje dle výkresové dokumentace a to vždy na začátku a na konci DIO, 
zádržný systém je tvořen dvojicí betonových svodidel v délce 2 x 4,0m. 
Dočasné dopravní opatření a značení bude před jeho vyznačením konzultováno a odsouhlaseno se 
správcem komunikace (ŘSD ČR Správa Hradec Králové) a Policií ČR DI. Na dočasné dopravní opatření 
bude vydáno stanovení o dočasném dopravním značení, které zajistí dodavatel stavebního objektu. 
Cyklisté a chodci budou převedeni do koridoru oboustranného chodníku. 
Po instalaci přechodného dopravního značení v době spuštění stavby bude provedena inspekční prohlídka 
na místě a porovnána odsouhlasená situace s aktuálním stavem požadavků silničního provozu. DI PČR si 
vyhrazuje právo případných dalších návrhů s ohledem na BESIP. 

3.2. Předpokládaná lhůta výstavby 

S ohledem na rozsah díla je předpoklad předání stavby do užívání v jedné etapě. Doba výstavby 
byla vypočtena na 3 měsíce. 

Předpokládané termíny: 
termín zahájení stavby 06/2015 
termín dokončení stavby 08/2015 
předání stavby do užívání 08/2015 

4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Stávající úsek silnice I/11 je tranzitní komunikací, spojující sever Moravy i oblast Rychnovska s krajským 
městem Hradcem Králové a dále navazuje na D 11 směr Praha. Úsekové staničení je km 75,255 -76,878, 
délka úseku 1623 m. V zájmovém území je daný úsek silnice I/11 páteřní komunikací. Na ni navazují 
místní komunikace městyse Častolovice a v okružní křižovatce je připojena silnice II/318. V celé trase se 
nachází několik sjezdů po obou stranách vozovky. 
V km 0,601 se nachází sjezd do firmy ARTOMY s.r.o. V km 0,791 se nachází vpravo odbočka k železniční 
stanici. Dále navazuje úsek s přilehlou zástavbou, lemovanou odbočkami, sjezdy, oboustrannými chodníky 
a přilehlým pásem. V km 1,120 se vlevo nachází odbočka do ul. Štefánikovy. Další oboustranná odbočka 
se nachází v km 1,2 do ulic Havlíčkova a Na Drahách. V km 1,567 protíná náměstí a cca 50 m za koncem 
úseku navazuje okružní křižovatka se silnicí II/318 ze směru Solnice. 
V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí. Jedná se zejména o 
elektrické nadzemní a podzemní vedení NN ve správě ČEZ distribuce, dále prochází zájmovým územím 
sdělovací kabel O2 Telefónica Czech Republic a.s., STL plynovod RWE distribuční služby, s.r.o, vodovod 
a kanalizace ve správě AQUA servis a.s. Rychnov nad Kněžnou a kabel VO ve správě Městyse 
Častolovice. Stavba, zahrnující všechny části se nachází v navržených plochách, které jsou v provozním 
stávajícím stavu. Poloha povrchu vozovky a jejich návazností je navržena se  zachováním stávajícího 
přilehlého prostorového uspořádání a vzájemných souvislostí. 
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5. VLIV STAVBY NA DOPRAVU A JEJÍ ORGANIZACI, OKOLNÍ POZEMKY A 
STAVBY 

Dotčený úsek silnice I/11 bude během doby výstavby průjezdný za částečného omezení dopravy. 
Frézování, sanace poruch a podélných pásů, práce na mostě včetně osazení dilatačních závěrů, osazování 
vodících prvků, pokládka asf. souvrství, úprava krajnic a svislé i vodorovné značení bude prováděno za 
částečného omezení dopravy po polovinách vozovky. Provizorní doprava bude řízena v pracovní době 
pracovníky stavby a v nočních hodinách během technologické přestávky bude provoz řízen 
světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické 
přestávky, zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. 
Předpokládaná doba opravy je tři měsíce. Stavbou nebudou zhoršeny odtokové poměry sousedních 
pozemků. 

6. MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Při výstavbě je nutné dodržovat platné právní předpisy ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Z právních předpisů vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném venkovním prostoru. 
Vzhledem k charakteru stavby s určitým podílem bouracích prací je nutné po určitou dobu počítat se 
zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se však nejedná o negativní ovlivnění životního 
prostředí. Pouze při realizaci stavby dojde ke zhoršení životního prostředí v úseku stavby stavebními 
pracemi, pohybem a hlukem stavebních mechanizmů. Zhotovitel stavby zajistí, aby uvedené negativní 
vlivy omezil na minimum. Na staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou skladovány 
PHM a oleje a nebudou prováděny opravy stavebních strojů. 
Veškerý stavební materiál použitý pro stavbu musí odpovídat příslušným normám a technologickým 
předpisům. 
Po dokončení stavby bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. Stavba a její provoz neovlivní 
negativně životní prostředí okolí, ani ráz krajiny. Navržená stavba odpovídá platným předpisům, týkajících 
se ochrany životního prostředí. 

7. ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST STAVBY A ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavební práce se budou řídit příslušnými platnými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané ČSN 
a musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života a zdraví osob a 
ke vzniku požáru. Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu s předpisy Vyhl. 
ČUBP a ČBU. 
Zhotovitel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. 
Při stavebních pracích v pásmu podzemních vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušných 
vedení je nutno respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních 
prací a zákaz provádění mechanizace, zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Veškerý stavební 
materiál použitý pro stavbu musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 
Z hlediska ochrany zdraví a pracovní hygieny je třeba důsledně dbát na to, aby nebyly překračovány 
maximální teploty pro pokládku asfaltových směsí uvedených v TP nebo v technologickém předpisu 
výrobce či v bezpečnostních listech, kde jsou vymezeny příslušné rizikové scénáře. 
V případě pracovních ochranných pomůcek je žádoucí z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, 
aby dodavatel vždy určil pracovní ochranné pomůcky a zajistil pravidelná školení personálu o jejich 
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správném užívání. Zejména se jedná o ochranné pracovní oděvy, ochranné rukavice, vyšší pevnou 
pracovní obuv a ochranu obličeje při přímé manipulaci s asfaltovým pojivem. 
Při pokládce asfaltové vrstvy vozovky, jakož i při výrobě asfaltové směsi s rozehřátým asfaltovým 
recyklátem a dalšími složkami, včetně následného zpracování směsi, musí výrobce/zhotovitel v 
technologickém předpisu vždy zohlednit případná ekologická rizika použité technologie. Určujícími riziky 
v této souvislosti jsou úroveň expozice výparů a aerosolů, které se při výrobě a zpracování z asfaltové 
směsi uvolňují. S ohledem na frézování starších konstrukcí asfaltových vozovek je nutné v tomto případě 
věnovat maximální pozornost riziku obsahu dehtu v původní konstrukci. 
Návrh obnovy krytu výše uvedeného úseku silnice I/11 odpovídá požadavkům na budoucí provoz, 
účelnost, trvanlivost a bezpečnost z hlediska silničního provozu. 

8. ZÁSADY ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ - PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ 
STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

Stavba se nachází v stávajícím koridoru a ploše, které zůstanou v stejném provozním stavu. Poloha a 
návaznost celého dotčeného úseku silnice I/11 je navržena se zachováním stávajícího přilehlého 
prostorového uspořádání a vzájemných souvislostí. Podélný sklon komunikace je nižší, než 8.33%. 
Přímo navazující pokládka vodících prvků v budoucích místech pro přecházení bude mít parametry dle 
Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ustanovení Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb budou dodržena, nejsou v rozporu a není tedy nutné 
navrhovat jiná opatření. 

9. PODKLADY PRO VYTYČENÍ STAVBY 

Podkladem pro vytyčení rozsahu a prostorového vedení stavby, včetně staničení a ostatní geodetické práce 
je digitální situace, vyhotovená na podkladu katastrální a technické mapy, dále státní body triangulační sítě, 
TB, ZhB, PBPP a dostupné geodetické podklady z dřívějších měření. 
Pro určení kubatur jednotlivých vrstev – frézování, sanací ložné i obrusné vrstvy doporučuji provést v 
referenčních příčných řezech zaměření úseků po frézování, po provedení sanací a poslední po pokládce 
obrusné vrstvy. Poslední měření by mělo být zároveň zaměřením skutečného provedení. Na základě výše 
uvedených měření bude možné definovat přesný rozsah jednotlivých prací. Zaměření skutečného 
provedení stavby bude zároveň podkladem pro geometrický plán na oddělení komunikace I/11 a prostoru 
chodníků, zelených pásů a objektů ve správě Městyse Častolovice. 

 
V Kostelci nad Orlicí 02/2015        Ing. Pavel Matys 


